

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10085840

«Формирование культуры казачества среди жителей Ивнянского района (Станица Ивнянская)»

1. Основные положения

Куратор проекта:	Хлызин И.И., заместитель главы администрации Ивнянского района – секретарь Совета безопасности Ивнянского района	<i>Подпись</i>
Руководитель проекта:	Абраменко Т.В., начальник МКУ «Управление культуры» администрации Ивнянского района	<i>Подпись</i>
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Калашников А.Н., Глава администрации района	<i>Подпись</i>

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1		Создание и организация работы Центра казачьей культуры «Станица Ивнянская» на базе Вознесенского центра культурного развития	275	23.09.19	23.10.20		Абраменко Т.В.
2		Проведение PR-компаний Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская"	255	14.10.19	16.10.20		Абраменко Т.В.
1.1		Разработка устава Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская"	10	23.09.19	04.10.19	устав Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская"	Быкова Т.П.
1.2		Разработка плана работы Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская"	8	07.10.19	16.10.19	план работы Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская"	Лысенко С.Г.
1.3		Оформление помещений Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская"	10	12.10.20	23.10.20	Информационный отчёт, фотоотчёт	Быкова Т.П.
1.4		Проведение культурно-массовых мероприятий с участием казаков Ивнянского района в 3 квартале 2019 г.	10	01.10.19	14.10.19	Информационный отчёт, фотоотчёт	Быкова Т.П.
1.5		Проведение культурно-массовых мероприятий с участием казаков Ивнянского района в 4 квартале 2019 г.	7	18.12.19	26.12.19	Информационный отчёт, фотоотчёт	Быкова Т.П.
1.6		Подготовка отчёта о деятельности Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская" в 2019 г.	10	13.01.20	24.01.20	Отчёт	Лысенко С.Г.
1.7		Проведение культурно-массовых мероприятий с участием казаков Ивнянского района в 1 квартале 2020 г. г.	8	01.04.20	10.04.20	Информационный отчёт, фотоотчёт	Быкова Т.П.

1.8		Проведение культурно-массовых мероприятий с участием казаков Ивнянского района во 2 квартале 2020 г.	10	01.07.20	14.07.20	Информационный отчёт, фотоотчёт	Быкова Т.П.
1.9		Проведение культурно-массовых мероприятий с участием казаков Ивнянского района в 3 квартале 2020 г.	10	01.10.20	14.10.20	Информационный отчёт, фотоотчёт	Быкова Т.П.
1.10		Подготовка отчёта о деятельности Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская" за три квартала 2020г.	10	12.10.20	23.10.20	Отчёт	Лысенко С.Г.
1.11		Проведение информационной компании о наборе членов в Ивнянское хуторское казачество на территории Ивнянского района	10	11.11.19	22.11.19	Информационный отчёт	Быкова Т.П.
1.12		Проведение встреч с кандидатами на вступление в Ивнянское хуторское казачество	10	03.02.20	14.02.20	Информационный отчёт	Лысенко Н.А.
1.13		Принятие заявлений от кандидатов на вступление в Ивнянское хуторское казачество	9	17.04.20	30.04.20	Информационный отчёт	Лысенко Н.А.
1.14		Проведение обряда принятия в казаки Ивнянского хуторского казачества	10	18.05.20	29.05.20	Информационный отчёт, фотоотчёт	Лысенко Н.А., Лысенко Н.А.
2.1		Изготовление макета информационного буклета "Станица Ивнянская"	10	17.02.20	28.02.20	Макет буклета	Позднякова В.В.
2.2		Печать информационного буклета "Станица Ивнянская"	10	23.03.20	03.04.20	Информационный отчёт, фотоотчёт	Позднякова В.В.
2.3		Распространение информационных буклетов "Станица Ивнянская"	10	13.04.20	24.04.20	Информационный отчёт, фотоотчёт	Быкова Т.П.
2.4		Публикации статей в социальных сетях и СМИ в 4 квартале 2019 г.	10	09.12.19	20.12.19	скриншот, информационный отчёт	Позднякова В.В.
2.5		Публикации статей в социальных сетях и СМИ в 1 квартале 2020 г.	10	25.03.20	07.04.20	скриншот, информационный отчёт	Позднякова В.В.
2.6		Публикации статей в социальных сетях и СМИ во 2 квартале 2020 г.	10	15.06.20	26.06.20	Скриншот, информационный отчёт	Позднякова В.В.
2.7		Публикации статей в социальных сетях и СМИ в 3 квартале 2020 г.	10	05.10.20	16.10.20	Скриншот, информационный отчёт	Позднякова В.В.
2.8		Изготовление макета рекламных листовок	10	14.10.19	25.10.19	макет листовки	Позднякова В.В.
2.9		Печать рекламных листовок	9	04.11.19	15.11.19	Информационный отчёт, фотоотчёт	Позднякова В.В.
2.10		Распространение рекламных листовок	10	16.12.19	27.12.19	Информационный отчёт, фотоотчёт	Быкова Т.П.
3		Создание и организация работы кадетского казачьего класса на базе Вознесенской СОШ	216	02.12.19	09.10.20		Абраменко Т.В.

3.1		Приведение в соответствие нормативно-правовых актов	10	02.12.19	13.12.19	Информационный отчет	Дюкарева А.В.
3.2		Проведение социологического исследования	10	09.03.20	20.03.20	Информационный отчет, фотоотчет	Дюкарева А.В.
3.3		Проведение смотра казачьего класса	10	28.09.20	09.10.20	Информационный отчет, фотоотчет	Дюкарева А.В.
4		Рабочей группой получен допуск в проект	22	25.07.19	24.08.19	Протокол тестирования	Абраменко Т.В.
ИТОГО:			317	25.07.19	23.10.20		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	прочие ⁴
1	Создание и организация работы Центра казачьей культуры «Станица Ивнянская» на базе Вознесенского центра культурного развития	13 010	0	11 402	1 608	0	0	0
2	Проведение PR-компаний Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская"	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Разработка устава Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская"	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Разработка плана работы Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская"	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Оформление помещений Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская"	13 000	0	11 402	1 598	0	0	0
1.4	Проведение культурно-массовых мероприятий с участием казаков Ивнянского района в 3 квартале 2019 г.	2,5	0	0	2,5	0	0	0
1.5	Проведение культурно-массовых мероприятий с участием казаков Ивнянского района в 4 квартале 2019 г.	2,5	0	0	2,5	0	0	0
1.6	Подготовка отчёта о деятельности Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская" в 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Проведение культурно-массовых мероприятий с участием казаков Ивнянского района в 1 квартале 2020 г. г.	2,5	0	0	2,5	0	0	0
1.8	Проведение культурно-массовых мероприятий с участием казаков Ивнянского района во 2 квартале 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0

1.9	Проведение культурно-массовых мероприятий с участием казаков Ивнянского района в 3 квартале 2020 г.	2,5	0	0	2,5	0	0	0
1.10	Подготовка отчёта о деятельности Центра казачьей культуры "Станица Ивнянская" за три квартала 2020г.	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Проведение информационной компании о наборе членов в Ивнянское хуторское казачество на территории Ивнянского района	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Проведение встреч с кандидатами на вступление в Ивнянское хуторское казачество	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Принятие заявлений от кандидатов на вступление в Ивнянское хуторское казачество	0	0	0	0	0	0	0
1.14	Проведение обряда принятия в казаки Ивнянского хуторского казачества	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Изготовление макета информационного буклета "Станица Ивнянская"	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Печать информационного буклета "Станица Ивнянская"	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Распространение информационных буклетов "Станица Ивнянская"	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Публикации статей в социальных сетях и СМИ в 4 квартале 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Публикации статей в социальных сетях и СМИ в 1 квартале 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Публикации статей в социальных сетях и СМИ во 2 квартале 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Публикации статей в социальных сетях и СМИ в 3 квартале 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Изготовление макета рекламных листовок	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Печать рекламных листовок	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Распространение рекламных листовок	0	0	0	0	0	0	0
3	Создание и организация работы кадетского казачьего класса на базе Вознесенской СОШ	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Приведение в соответствие нормативно-правовых актов	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Проведение социологического исследования	0	0	0	0	0	0	0

3.3	Проведение смотра казачьего класса	0	0	0	0	0	0	0
4	Рабочей группой получен допуск в проект	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		13 010	0	11 402	1 608	0	0	0

2 необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

3 необходимо указать источник заемных средств

4 необходимо указать источник финансирования

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
---	----------------	-------------------	----------------	-----------------------------

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	